

LRH / Folgeprüfung / Straßenbahnverlängerung Traun

LRH-Empfehlung zur besseren Kostensteuerung umgesetzt

Einen Verbesserungsvorschlag hinsichtlich der „Straßenbahnverlängerung Traun“ hat der LRH im September 2016 vorgelegt. Die Folgeprüfung zeigt nun, dass diese Empfehlung bereits umgesetzt ist.

„Die Schiene OÖ GmbH legt eine Kostenverfolgung einschließlich einer umfassenden Gesamtkostenprognose vor; dadurch bekommen die Entscheidungsträger den nötigen Gesamtkostenüberblick“, erklärt LRH-Direktor Dr. Friedrich Pammer.

Zur Erinnerung: der LRH forderte in seiner Initiativprüfung Verbesserungen bei der Kostenverfolgung, um die Kosten besser steuern zu können.

Rückfragen-Kontakt: Dr. Friederike Riekhof (+43 732) 7720 – 140 91 oder mobil 0664 / 6007214091

Weitere Informationen unter <http://www.lrh-ooe.at>